



Впровадження плану місцевого економічного розвитку

Звіт за 1-е півріччя 2019 року

Громада Баранівська міська ОТГ

Початок впровадження плану: 01.01.2019

Звітна фаза - 1

Коротка описова частина

Реалізацію Плану місцевого економічного розвитку було розпочато з 01.01.2019 року.

Переважна більшість основних заходів, заплановані до виконання станом на 01.07.2019, оперативно впроваджуються.

З - поміж 17-ти заходів є ряд не повністю виконаних через бюрократичні перестороги, складну систему дозвільних процедур та недостатню активність мешканців громади. Динаміка дотримання графіку наступна:

- за графіком - 8 дій;

- незначна затримка – 6 дій;

- значна затримка – 3 дії.

Корективи до Плану дій МЕР було внесено за результатом його оцінки експертами Світового банку на черговому засіданні Комітету з впровадження Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ до 2020 року та Плану МЕР (Протокол № 18/12 від 18.12.2018). У подальшому планується внести чергові зміни до Плану дій МЕР задля більшої деталізації та синхронізації його з діями Стратегії розвитку Баранівської ОТГ до 2020 року й Проектом «Молодіжний кластер

органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» (надалі – Проект). Потреба виникла через розуміння доцільності у деталізації дій (завдань) та визначення відповідальних за кожну дію.

Підсумки першого півріччя втілення Плану місцевого економічного розвитку тісно пов'язані з впровадження Проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ».

Вони радше позитивні. Передусім вдалося сформувати команду фахівців з числа місцевих представників та експертів національного рівня. Створено Агенцію місцевого економічного розвитку Баранівської ОТГ - як платформу для роботи команди Проекту та комунікації з «акціонерами» місцевого економічного розвитку. Особливу увагу було надано інформаційному супроводу, починаючи зі стартових конференцій для пояснення суті Проекту. У результаті було створено умови для повноцінної роботи з впровадження Проекту та плану МЕР в цілому. Частка мешканців громади, які знають про Проект, у березні 2019 року досягла 61% опитаних, позитивні оцінки результатів Проекту по різних компонентах дали переважна більшість респондентів. Зокрема розробку Плану МЕР позитивно оцінили 73% опитаних.

Деяко нижчий, ніж запланований був темп робіт по формуванню твердої інфраструктури.

Будівництва Торгово-тренінгового центру і міні сироварні розпочалося завдяки наполегливим діям з подолання недобросовісної конкуренції потенційних підрядників.

За даними опитування, три роки поспіль «Недостатня активність мешканців» називається респондентами серед топ перешкод розвитку ОТГ (у березні 2019 р. про це повідомили 31% опитаних (топ-1 перешкода). Справді, викликом втілення заходів плану МЕР була пасивність переважної більшості місцевих мешканців, зокрема і малих підприємців, яка ускладнювала чи навіть блокувала діяльність за окремими напрямками. Так, для створення сільськогосподарських кооперативів було проведено набагато тривалішу, ніж заплановано, інформаційну кампанію, а КУ «АМОР» - вимушено виконувала всі юридичні та бухгалтерські функції для новостворених СОКів.

Негативний вплив на втілення заходів плану МЕР мала також протидія тих, хто не зацікавлений у змінах, які він створює : від агресивних інформаційних атак у соціальних мережах - до демонстративного пошкодження майна Проекту.

Оскільки роботу над діями, що мають проблеми у ході їх виконання, з 01.07.2019 буде активізовано, завершення їх у повному обсязі планується до 01.09.2019 року.

Моніторинг, коригування та оновлення Плану МЕР здійснюється відповідальними особами 4-го компоненту Проекту - тому на даному етапі впровадження допомога секретаріату ініціативи не потрібна.

II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ (Таблиця)

Дії	Дата початку - дата завершення	заплановано	виконано	Використано бюджету, грн/євро**
		Очікувані результати, місяці 1-6	<ul style="list-style-type: none"> • За графіком • Незначна затримка* • Значна затримка* • Випереджаємо графік • Інше 	
1.1.Формування бренду Баранівської ОТГ (для використання місцевими виробниками) та його популяризація	01.02.2019 31.12.2020	<ul style="list-style-type: none"> • подання документів для реєстрації торговельної марки • підготовка проекту Договору публічної оферти для використання ТМ 	за графіком	13000,00/443,08
1.2.Розбудова спроможності Агенції місцевого органічного розвитку громади	01.02.2019 01.02.2020	<ul style="list-style-type: none"> • набір персоналу АМОР • вивчення світового кооперативного руху і втілення його досвіду на території громади • виконання керівної функції у ході провадження проекту «Молодіжний кластер» 	за графіком	522563,40/17810,61
1.3.Продовження заходів з енергозбереження (дієва система енергомоніторингу)	02.06.2019 30.10.2020	<ul style="list-style-type: none"> • інсталяція дієвої системи енергоменеджменту та енергомоніторингу • економія енергоресурсів у 	за графіком	2434100/82961,83

		<p>кількісних показниках до 6% щороку</p> <ul style="list-style-type: none"> • забезпечення проведення енергоаудиту в закладах бюджетної сфери громади – не менше як 3 заклади на рік. 		
1.4.Створення Міжшкільного виробничого центру (коворкінгу) та оранжереї (теплиці)	15.05.2019 15.10.2020	<ul style="list-style-type: none"> • запровадження у школах навчальних курсів, спрямованих на розвиток підприємницьких здібностей (шкільні майстерні, і теплиці) • 	незначна затримка Пости про діяльність МРЦ - на ФБ-сторінці https://www.facebook.com/AMORBARANIVKA/	1999465,12/ 68148,10
1.5.Впровадження системи організації збору та утилізації твердих побутових відходів	23.02.2019 01.02.2020	охоплення щонайменше 80 відсотків приватних домогосподарств та 90 відсотків місцевих підприємств	за графіком	3684700,00 /125586,23
1.6.Будівництво потужностей для виробництва молочної продукції (міні - сироварня в селі Рогачів)	23.02.2019 01.02.2020	<ul style="list-style-type: none"> • залучення селян до створення у с. Рогачів молочного СОК, що буде реалізовувати молоко для потреб сироварні (300 жителів)- • підписання меморандуму про співпрацю з великим молокопереробним заводом 	за графіком (будівництво міні-сироварні провадиться швидким темпом,меморандум про співпрацю з Брусилівським молокозаводом підписано) h	

		•		
2.1.Модернізація освітнього середовища – заходи з енергозбереження	08.05.2019-01.12.2020	<ul style="list-style-type: none"> • утеплення стін та цоколю -2956,65 м2 • заміна вікон та дверей -79,0 одиниць • заміна кухонного обладнання (електроплит) -2 одиниці • заміна ламп розжарювання -315 одиниць 	за графіком	1913410,96/65215,09
2.2.Виробництво електричної енергії з альтернативних джерел (встановлення сонячних батарей, інше)	01.01.2019.31.12.2020	<ul style="list-style-type: none"> • прийняття відповідних документів (протоколи громадських слухань,рішення договір) • отримання 1000,0 тис. грн./рік орендної плати до бюджету громади 	незначна затримка	
2.3.Будівництво Торгово-тренінгового центру розвитку та сприяння органічному бізнесу суміжного із «прозорим офісом»(ЦНАПом)	01.01.201931.12.2020	<ul style="list-style-type: none"> • торгівельні площі 1,5 Га,- щонайменше 50 торгових точок, 	за графіком (пройдено тендерні процедури,проведено авансування, здійснено земляні роботи, фундаменти, зворотну засипку ґрунту, зовнішнє водопостачання, розпочато улаштування монолітних колон)	8102779/276168,34
2.4.Налагодження якісних шляхів сполучення для транспортування сировини та продукції місцевих підприємств	01.05. 201931.11.2020	<ul style="list-style-type: none"> • поліпшення стану існуючої інфраструктури доріг Баранівської міської ОТГ, зокрема реконструкція 	незначна затримка	

		існуючої інфраструктури для забезпечення комерційних перевезень		
2.5.Створення та налагодження активностей кооперативу «Мілка-2018»	01.03.2019. 5.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> ● проведення серед населення інформаційної та роз'яснювальної роботи ● здійснення навчальної підготовки ініціативних груп ● створення та державна реєстрація кооперативу 	за графіком	0,00
2.6.Створення кооперативу «Комора -2018»	15.06.2019 01.12.2020	<ul style="list-style-type: none"> ● проведення серед населення інформаційної та роз'яснювальної роботи здійснення навчальної підготовки ініціативних груп ● створення та державна реєстрація кооперативу 	значна затримка	7124600,00/242828,90
2.7.Створення та популяризація кооперативу «Смолка-2017»	01.01.2019 31.12.2020	<ul style="list-style-type: none"> ● проведення серед населення інформаційної та роз'яснювальної роботи ● здійснення навчальної 	за графіком	1332300,00/45409,00

		<p>підготовки ініціативних груп</p> <ul style="list-style-type: none"> • створення та державна реєстрація кооперативу 		
<p>2.8.Реконструкція існуючої інфраструктури доріг для забезпечення комерційних перевезень (дорога до сироварні) Оновлення дорожнього освітлення дороги до сироварні</p>	<p>01.04.2019-01.04.2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • поява надійного трафіку для початку будівництва та забезпечення комерційних перевезень, доступ до фокусних центрів, що є драйверами МЕР, притік нових інвестицій. поява LED-ламп на вулицях для запобігання ризику травмувань та ДТП економія електроенергії порівняно із застосуванням ламп-розжарювання 	за графіком	
<p>3.1.Залучення інвестора задля відродження льонарства у громаді</p>	<p>02.05.2019. 31.12.2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • можливість використання занедбаної території бывшего льонозаводу на 100% • відродження галузі, що було основою добробуту частини жителів громади; • поява нових робочих місць (зменшення 	значна затримка	70000,00/2385,82

		рівня безробіття)		
3.2.Прийняття Програми Відродження кооперативного руху та підтримки с/г виробників	01.01.2019 01.01.2020	<ul style="list-style-type: none"> • поява у громаді життєздатних фермерських господарств відновлення кооперативного руху розбудова органічного простору зменшення рівня безробіття перспектива подальшого розвитку сільського господарства 	за графіком	0,00
3.3.Інвентаризація ресурсів для МЕР (місцевого економічного розвитку)	01.09.2019 31.12.2020	<ul style="list-style-type: none"> • поява (розробка) інформаційного реєстру «Інвестиційний паспорт громади» (у т.ч. ділянки грінфілд/браунфілд: 1) земельна ділянка площею 1,5 Га в с. Рога • Актуалізація "Бюджетних паспортів старостинських округів" через оновлення даних за 2018 рік та внесення даних за 2019 рікчів 	незначна затримка	0,00

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

** Негативний вплив на втілення заходів плану МЕР мала протидія тих, хто не зацікавлений у змінах, які він створює : від агресивних інформаційних атак у соціальних мережах - до демонстративного пошкодження майна Проекту;довготривала процедура торгів що посилювалась через недобросовісну конкуренцію;бюджетна недостатність громади/29,34*

Громадський радник міського голови з питань місцевого економічного розвитку)

О.Дем'янюк

Дата 08.07.2019

Підпис